

# 宁夏回族自治区2020年度财政信息 系统运行维护项目 绩效评价报告

瑞衡审咨字（2021）第026号



宁夏瑞衡联合会计师事务所

NINGXIA RUIHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS PARTNERSHIP

地址：宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号（投资大厦12层）

邮编：750001

电话：0951-6738315

邮箱：nx-rh@cicpa.org

# 宁夏瑞衡联合会计师事务所 宁夏回族自治区2020年度财政信息系统运行维护项目绩效评价 报告

委托单位名称： 财政厅

项目名称： 宁夏回族自治区2020年度财政信息系统运行维护项目绩效评价报告

签字注册会计师： 王鸣春 （CPA：640100030025）  
姜苏生 （CPA：640100080006）

报告文号： 瑞衡审咨字（2021）第026号

防伪编号： 09512021080002695792

防伪查询网址：  
<http://211.93.10.250:7022/nxicpa/common/content.do?method=search>



09512021080002695792  
报告文号：瑞衡审咨字（2021）第026号

## ●项目关键信息

项目名称	宁夏回族自治区2020年度财政信息系统运行维护项目
项目必要性	财政信息系统运行维护资金的投入，是对自治区6000余家预算单位及4000余家其他单位各项信息系统安全有效运行的基本保障
项目任务年度	2020年度
项目任务	以财政信息系统建设为核心，确保完成2020年财政信息系统运行维护目标任务，充分发挥好财政信息系统运行维护费财政资金作用，确保专项资金使用真实、合法、高效。
项目预算	2707.80万元
项目实施单位	宁夏回族自治区财政厅
评价结果	宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目各项管理制度完备，可以按计划及各项管理制度执行项目，基本完成了年初设定各项目标。通过实地探访及调查问卷，我们认为各项系统使用频率非常高，几乎已经成为各单位日常工作的必需品，因此各项系统的运行维护工作也变的尤为重要。通过2020年度的系统运行维护，绝大部分系统可以正常运行并能够有效提高用户工作效率。但由于新系统上线不稳定等因素，各用户对于2020年度财政信息系统意见也较多，主要集中在宁夏财政预算管理一体化系统升级改造项目完成后新系统上线运行不稳定，兼容联通性较差，不能批量打印凭证及工资表等问题。此次专项资金绩效评价综合指标得分为86.50分，综合绩效评价等级为“良”。

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1.项目预算资金来源.....	1
2.项目实施内容.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
1.绩效评价目的.....	2
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	2
(1)绩效评价原则.....	2
(2)评价指标体系.....	2
(3)评价的方法.....	3
3.绩效评价工作过程.....	3
(1)前期准备.....	3
(2)组织实施.....	3
(3)综合分析评价并形成评价结论.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	4
四、绩效评价指标分析.....	5
1.项目决策.....	5
(1)预算依据充分性.....	5
(2)预算审批手续完整性.....	5
(3)绩效目标合理性.....	5
(4)绩效目标明确性.....	6
(5)预算资金合理性.....	6
(6)资金分配合理性.....	6
2.项目过程.....	6
(1)资金到位率.....	7
(2) 预算执行率.....	7
(3)资金使用合规性.....	7
(4)项目管理的规范性、有效性.....	7

(5)信息系统维护制度健全及有效性.....	7
3.项目产出.....	8
(1)硬件维护数量.....	8
(2)软件维护数量.....	8
(3)系统开发数量.....	8
(4)政府采购率.....	9
(5)系统验收合格率.....	9
(6)系统正常运行率.....	9
(7)系统运行维护响应时间.....	9
(8)系统故障修复响应时间.....	11
(9)线路租用成本.....	12
(10)年度维护成本增长率.....	12
4.项目效益.....	13
(1)社会影响力.....	13
(2)公共主页点击率.....	14
(3)系统正常使用可持续性.....	14
(4)系统使用满意度.....	14
(5)系统维护服务满意度.....	15
五、存在问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15
七、其他事项说明.....	16

# 宁夏回族自治区2020年度财政信息系统 维护运行维护项目绩效评价报告

瑞衡审咨字（2021）第026号

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目预算资金来源

本次评价的资金来源为自治区财政厅本级预算，评价项目为2020年财政信息系统建设、运行维护项目。2020年度财政信息系统运行维护项目预算共计2,707.80万元。

#### 2.项目实施内容

财政信息系统建设、运行维护项目资金主要用于完成信息化系统建设、开发，软、硬件采购等，更好的满足财政业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进财政业务，提高工作效率。提高财政门户网站社会影响力。2020年度主要涉及运行维护及开发项目共38个，合同金额9987.37万元,2020年支出合计2707.80万元（具体运行维护及开发项目见附表2：2020年度财政一体化信息系统运行维护项目情况明细表）

### （二）项目绩效目标

通过2020年对财政信息系统大于100套的小型机、服务器等硬件和宁夏财政应用支撑平台及一体化系统、宁夏财政国库集中支付电子化支撑软

件系统、宁夏政府采购公共服务平台、宁夏地方预算综合管理系统等41套财政系统的运行维护，以及宁夏财政预算管理一体化系统升级改造项目的开发，达到以下绩效目标：1. 保障财政信息项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供有力支撑；2. 充分保障信息系统安全稳定运行，相关设备正常使用；3. 进一步整合资源，促进财政业务一体化，提高了工作效率。4. 通过财政门户网站及微信公众号等提高了财政社会影响力、认知度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的

通过项目绩效评价，分析判断项目实施效果是否达到预期目的，宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目资金使用是否合规。从而强化主管部门财政支出管理责任，建立科学、合理的预算支出体系，提高项目资金使用效益，为优化安排以后年度项目预算提供重要依据。

### 2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### (1)绩效评价原则

我们遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则开展绩效评价工作。

#### (2)评价指标体系

绩效评价指标体系的确定遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架等，根据项目评价要求、评价目的和财政厅2020年度信息系统运行维护项目的特征，从“决策-过程-产出-效益”四个方面，结合计划标准制定指标的目标值，进行总体设计和细

量化指标设计，制定了《宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目绩效评价指标体系及评分表》。

### **(3)评价的方法**

本次评价采用定量评价和定性评价相结合的方法。对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。评价工作以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，听取相关人员情况介绍及现场调查提问，分析整理出存在的问题和不足之处，然后对着评价标准，判断应扣分值，通过扣分法，得出各级指标的分值，形成综合评价结论。

## **3.绩效评价工作过程**

### **(1)前期准备**

本所在绩效评价前组织参加评价人员进行业务培训，了解项目情况，资金拨付情况，收集国家和自治区及服务企业的相关文件，掌握政策关键点，制定绩效评价工作方案。

### **(2)组织实施**

依据绩效评价目的成立项目工作组，工作组评价人员深入到项目承担单位，传达考评精神和目的；搜集宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目管理、项目执行、项目效果、财务管理的相关文件；查阅项目政府采购、招投标等资料；审阅相关会计账证等统计数据；向相关人员了解项目实施情况；向财政系统及社会公众发放调查问卷，调查系统真实使用及运行维护情况。

### **(3)综合分析评价并形成评价结论**

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照《宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目绩效评价指标体系及评分汇总表》的评分标准进行



分析打分。将项目实施的实际状况与绩效目标对比，从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行分析评价。组织项目参与人员讨论，汇集、分析、听取讨论意见，对发现的问题与被评价单位进行确认，保证评价结果的准确性和真实性。

绩效评价结果采用评分和评级相结合的形式，评价结果分“优、良、中和差”4个考评等级，依据财政厅2020年度信息系统运行维护项目绩效评价指标，评价等级分为：优（90分以上），良（80分--90分以下），中（60分--80分以下），差（60分以下）。

#### (4) 撰写与提交评价报告

对评价资料进行整理、分析和总结，根据形成的评价结论，撰写绩效评价报告初稿，送委托单位征求意见；分析、听取反馈意见，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。再经三级质量控制审核后出具正式绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

从评价结果看，宁夏财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目各项管理制度完备，可以按计划及各项管理制度执行项目，基本完成了年初设定各项目标。通过实地探访及调查问卷，我们认为各项系统使用频率非常高，几乎已经成为各单位日常工作的必需品，因此各项系统的运行维护工作也变的尤为重要。通过2020年度的系统运行维护，绝大部分系统可以正常运行并能够有效提高用户工作效率。但由于2021年初新系统上线不稳定等因素，各用户对于2020年度财政信息系统意见也较多，主要集中在宁夏财政预算管理一体化系统升级改造项目完成后新系统上线运行不稳定，兼容联通性较差，不能批量打印凭证及工资表等问题。

宁夏财政的财政信息化业务系统通过多年的建设和发展以及各年度运行维护工作，信息系统基本覆盖了财政管理工作的各个方面，在积极推进财政信息化一体化、集中化、数字化的建设工作中，一方面信息系统整合共享方面取得了相应突破，另一方面网络安全保障能力持续增强，信息系统基础设施建设日趋完善，系统运维能力进一步提升，较好地支撑了宁夏财政管理与改革工作，有力保障了财政资金的安全，有效提升了财政资金监管水平和财政公共服务能力。

此次专项资金绩效评价综合指标得分为86.50分，综合绩效评价等级为“良”。（绩效评价具体指标、评分说明及评价结果详情见附表：财政厅2020年度信息系统运行维护项目绩效指标评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1.项目决策

###### (1)预算依据充分性

该指标满分1分，主要评价预算内容是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

财政信息系统运行维护资金的投入，是对自治区6000余家预算单位及4000余家其他单位各项信息系统安全有效运行的基本保障，项目内容与部门职责范围相符，符合国家规划和相关政策，得1分。

###### (2)预算审批手续完整性

该指标满分1分，主要评价预算是否经过适当的审批，用以反映项目立项依据情况。

2020年度财政信息系统运行维护项目预算共2,707.80万元，随宁夏财政厅2020年部门预算一同下达，预算审批手续完整、合规，得1分。

###### (3)绩效目标合理性

该指标满分3分，主要评价所设定的绩效目标是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2020年度财政厅按要求对项目设置了绩效目标并报送了绩效目标表，项目年初设定目标为：1. 完成信息化系统建设、开发，软、硬件采购等，更好的满足财政业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3. 促进财政业务一体化，提高工作效率。4. 提高财政门户网站社会影响力。所设定的绩效目标表中具体产出、效益目标与实际工作内容相符，较完整的体现了项目预期目标，得3分。

#### **(4)绩效目标明确性**

该指标满分2分，主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映绩效目标的明细化情况。

2020年度财政信息系统运行维护项目绩效目标表中各项可量化、应细化的指标均设计合理，可以清晰衡量目标任务，得2分。

#### **(5)预算资金合理性**

该指标满分2分，主要评价项目预算资金是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映预算资金的科学性、合理性情况。

2020年度预算资金根据以前各年度签订合同金额及预计当年所需支付金额计算，可以与年度目标相适应，得2分。

#### **(6)资金分配合理性**

该指标满分1分，主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，用以反映项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2020年度财政信息系统运行维护项目预算额度测算依据与实际情况相匹配，得1分。

## **2.项目过程**

### **(1)资金到位率**

该指标满分5分，主要评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

2020年度财政信息系统运行维护项目预算共计2,707.80万元，实际到位2,707.80万元，资金到位率100%，得5分。

### **(2)预算执行率**

该指标满分5分，主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

2020年度财政信息系统运行维护项目预算2,707.80万元，实际完成支出2,707.80万元，预算执行率100%，得5分。

### **(3)资金使用合规性**

该指标满分5分，用以评价和反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定及项目资金的规范运行情况。

经查阅各笔支付凭证，2020年度财政信息系统运行维护项目资金支付审批流程规范，手续完备，验收资料齐全，各项资金支付符合财务管理制度规定，得5分。

### **(4)项目管理的规范性、有效性**

该指标满分5分，主要评价项目是否建立软硬件设施采购相关制度，采购时是否按制度执行，用以反映业务管理制度对项目顺利实施的保障及有效执行情况。

项目内各项采购均执行自治区政府采购制度，各项招投标资料及项目档案完整，但个别项目管理规范性有待进一步提高，得3分。

### **(5)信息系统维护制度健全及有效性**

该指标满分5分，主要评价项目是否有信息系统维护相关的制度，是

否按相关制度执行，用以反映业务管理制度对项目顺利实施的保障及有效执行。

宁夏财政厅印发《宁夏财政安全管理制度汇编》（宁财信办发[2019]431号）中第六部分为信息系统运维管理制度，其中对安全事件防护、数据的备份及恢复、系统变更的管理、恶意代码的防范、环境安全管理、密码安全管理、设备安全管理、网络安全管理、系统安全管理及应急计划等均建立相关制度，并且得到了有效执行，可以对项目顺利实施进行有效保障，得5分。

### **3.项目产出**

#### **(1)硬件维护数量**

该指标满分4分，主要评价硬件维护实际数与计划数的比率，用以反映和项目产出数量目标的实现程度。

2020年财政信息系统运行维护项目中硬件维护数量设定目标为100台，2020年度实际完成运行维护小型机等设备299台，得4分。

#### **(2)软件维护数量**

该指标满分4分，主要评价项目软件维护实际数与计划数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

2020年财政信息系统运行维护项目中软件维护数量设定目标为41套，2020年度实际完成软件运行维护41套，完成年初设定目标的100%，得4分。

#### **(3)系统开发数量**

该指标满分2分，主要评价项目实际系统开发数与计划数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

2020年财政信息系统运行维护项目中系统开发数量设定目标为1套，

实际完成开发1套，为宁夏财政预算管理一体化系统升级改造项目，项目已完成开发并于2021年初上线开始使用，得2分。

#### **(4)政府采购率**

该指标满分4分，主要评价项目实际政府采购数占应政府采购数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

2020年财政信息系统运行维护项目中应执行政府采购的项目均能按要求执行政府采购，政府采购率100%，得4分。

#### **(5)系统验收合格率**

该指标满分4分，主要评价项目系统验收合格数占总验收数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

2020年财政信息系统运行维护项目中每个项目付款凭证后均附有与付款内容相对应项目完成部分的验收报告，各项验收均合格，得4分。

此次绩效评价我们向2020年度各项财政信息系统使用人员发出调查问卷，共收回有效问卷702份，其中财政系统用户397份，社会公众用户305份（自治区级预算单位109份、市级预算单位7份，区县级预算单位175份，社会用户13份、银行用户1份），以下部分产出及效益指标通过问卷调查结果得出。

#### **(6)系统正常运行率**


该指标满分5分，主要评价项目系统正常运行用户数占比，用以反映系统运行质量情况。

通过调查得知，系统可以正常运行的比率为73%左右，系统经常出现故障以至于影响到工作的比率为27%左右。可以看出财政信息系统的运行还是存在一定的不稳定性，对于财政系统用户及社会公众用户的工作都同样存在影响部分用户正常工作情况，此项得3分。

#### **(7)系统运行维护响应时间**


该指标满分5分，主要评价项目系统运行维护响应时间，用以反映产出时效目标的实现程度。

我们通过调查问卷对各项系统运行中服务商运行维护的响应时间进行调查，得出如下结果：




从整体调查结果来看，财政用户和社会公众用户对系统运行维护响应时间差距不大，75.38%的财政用户和76.39%的社会公众用户可以在1小时之内得到运维服务方的响应，通过权重计算，此项得3分。


此外我们分析了社会公众用户部分的系统运维响应时间，从各系统使用人员所在单位调查结果来看，自治区、市、区县级预算单位的系统运维服务响应时间情况区别不大，社会用户响应时间稍慢，有38.46%的社会用户运维诉求在1小时以上的时间才被响应。



区县级预算单位



社会用户




### (8)系统故障修复响应时间


该指标满分5分，主要评价项目系统出现故障后修复用时，用以反映产出时效目标的实现程度。

我们通过调查问卷对各项系统运行中服务商运行维护的响应时间进行调查，得出如下结果：

财政用户




社会公众用户



从调查结果来看，52%的系统修复可以在2小时之内完成，各项系统的修复基本可以在24小时之内完成，基本可以通过快速修复降低系统故障对各单位人员的工作效率影响，得4分。





通过调查结果分类统计来看，除市级预算部门由于样本量较小修复时间有一定差异，所处单位不同对系统修复完成时间几乎没有影响。

### (9)线路租用成本

该指标满分4分，主要评价项目信息系统使用光纤、云存储等网络线路及储存成本与计划成本的比率，用以反映项目成本的节约程度。

线路租用成本全年目标值为控制在120万元之内，2020年度财政厅实际支出线路租用费117.51万元。线路租用成本节约2.49万元，基本完成了线路租用成本控制目标，得4分。

### (10)年度维护成本增长率

该指标满分3分，主要评价项目2020年度维护成本与上年相比的增长

比率，用以反映维护成本的控制情况。

财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目成本共2707.80万元，2019年度财政信息系统运行维护项目成本共3,160.33万元，年度维护成本较上年下降452.53万元，成本降低14.32%，此项得3分。

#### 4.项目效益

##### (1)社会影响力

此指标满分5分，主要对财政系统及社会公众的系统使用情况进行调查评价，用以反映财政系统的社会影响力。

我们通过调查问卷对各项系统的使用频率进行了调查分析，通过调查我们可以发现，财政信息系统对于财政系统人员以及社会公众用户都成为工作中不可或缺的得力助手，90%以上的工作人员各项工作均需要依赖各项信息系统去完成，财政信息系统多年来推进的一体化、集中化、数字化系统建设已具成效。

我们通过调查问卷对各项系统的使用对工作效率影响情况进行了调查，在财政信息系统高使用率情况下，信息系统对于工作效率的影响调查结果却不尽如人意，甚至存在16%的用户认为信息系统的操作繁杂，已经降低了工作效率，说明财政信息系统运行维护任务仍然非常艰巨，对于各项系统的升级改造，简化操作等方面仍留有很大空间。

在我们的调查中，我们设置了主观问答题，对各项财政系统是否存在重大设计缺陷进行了调查，用户反映问题主要集中在宁夏财政预算管理一体化系统升级改造后新系统存在操作繁琐，模块过多不直观，无法直接打印工资表，不能批量打印凭证等方面问题。在新系统后续运行维护工作中仍有许多工作要做。

综上所述，财政信息系统基本成为了财政系统及各级预算部门的必须工作助手，但在实际使用效果上还有很大上升空间，此项得3分。

## (2)公共主页点击率

此指标满分5分，主要以年度公共主页点击次数为评价指标，用以评价项目公众使用情况。

2020年财政公共主页点击率年度目标值为80万次，但由于财政网站纳入政府集约化网站，导致点击率下降，2020年度财政公共主页实际点击率为30万次，但在实际使用过程中，政府采购、公共支付平台、财政专网门户等网站也存在一定点击量，综合考量后，此项得4分。

## (3)系统正常使用可持续性

该指标满分5分，主要评价项目系统正常是否具备可持续性。

通过查阅各项目2020年度运行维护档案，各服务商主要通过日常运维、操作培训、各项巡检、数据更新等工作使系统更加高效稳定，各项财政系统通过各服务商的运行维护，使用都具备可持续性。

此外我们通过调查问卷对各项系统新功能或新模块上线时，是否组织培训情况进行了调查，从调查结果可以得知当各项系统新功能及新模块上线时，均可以对新功能新模块的使用组织培训，但实际培训效果一般，只有70%的用户培训后可以正常使用系统。说明各服务商应针对各项新功能及新模块组织培训时更加全面具体，或再编制更加详尽的系统使用说明书给用户，使用户更容易接受各项系统的新功能，新模块，增强各项系统的可持续性。

综上所述，综合考量后此项得4分。

## (4)系统使用满意度

该指标满分5分，对财政系统及社会公众的系统使用情况进行满意度调查，评价系统使用的满意度情况。

我们对各项系统的使用情况向系统使用人员进行了满意度调查，调查结果显示各项系统使用的满意度在80%以上，得4分。

### **(5)系统维护服务满意度**

该指标满分5分，对财政系统及社会公众的系统运行维护服务进行满意度调查，评价系统运行维护服务的满意度情况。

调查结果显示财政系统用户对各系统运行维护的满意度在78%左右，社会公众用户对各项系统的运行维护工作满意度为80%，此项得3.5分。

## **五、存在问题及原因分析**

项目绩效目标还需进一步完善。个别绩效目标年初设定目标值过高，难以达到。如：2020年宁夏财政厅设定各项信息系统正常运行率目标100%，实际通过调查得知信息系统可以正常运行的比率为73%左右，因2021年上线新系统，导致正常运行率未达到目标值；2020年宁夏财政厅设定系统维护响应时间目标值为15分钟之内，实际通过调查得知，75.38%的财政用户和76.39%的社会公众用户由于对方忙线等原因，在1小时之内得到运维服务方的响应，与年初设定目标值相差较大。出现以上问题的原因为设置绩效目标时，项目实施单位实际对项目个别方面运转情况及运维响应情况不了解。

## **六、有关建议**

强化绩效理念，绩效目标设置应结合项目实际情况，坚持目标导向，从提高资金使用效率角度设置。

## **七、其他事项说明**

根据《自治区财政厅关于开展2020年度自治区重点项目支出绩效评价的通知》（宁财（绩）发〔2021〕116号）要求，我们接受宁夏回族自治区财政委托，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关规定，以及项目预算下达文件、项目实施方案、采购资料、会计账簿、会计凭证等相关资料对宁夏财政厅实施的

2020 年度财政信息系统运行维护项目进行了绩效评价。提供资料的合法性、真实性、准确性、完整性由项目实施单位负责，我们的责任是在进行谨慎调查和实施必要的评价程序的基础上，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对宁夏财政厅 2020 年度财政信息系统运行维护项目绩效情况发表评价意见。

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性和准确性由评价客体负责。相关评价报告使用者对评价工作及评价报告涉及的信息资料负有保护信息安全的义务，未经委托方及其同级财政部门同意，任何单位和个人不得以任何形式对外提供、泄露、公开评价报告和相关文档资料。

附件 1：财政厅 2020 年度信息系统运行维护项目绩效指标评分表

附件 2：2020 年度财政一体化信息系统运行维护项目情况明细表

附件 3：宁夏回族自治区 2020 年度财政信息系统维护项目调查问卷（社会公众）及结果统计表

附件 4：宁夏回族自治区 2020 年度财政信息系统维护项目调查问卷（财政系统）及结果统计表

宁夏瑞衡联合会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·宁夏·银川

2021 年 7 月 16 日

财政厅2020年度信息系统运行维护项目绩效指标评分表

绩效指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据	
一级指标							
决策 (10分)	项目立项 (2分)	预算依据充分性	1	项目内容与部门职责范围相符,符合国家规划和相关政策得满分,否则不得分。	1	财政信息系统运行维护项目,项目内容与部门职责范围相符,符合国家规划和相关政策,得1分	
		预算审批手续完整性	1	预算审批手续完整、合规得满分,否则不得分。	1	2020年度财政信息系统运行维护项目预算共2,707.80万元,随宁夏财政厅2020年部门预算一同下达,预算审批手续完整、合规,得1分。	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	3	有绩效目标得1分,绩效目标与实际项目内容高度相关得1分,绩效目标与预算确定资金量相匹配得1分。	3	项目所设定的绩效目标表中具体产出、效益目标与实际工作内容相符,较完整的体现了项目预期目标,得3分。	
		绩效指标明确性	2	将绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分,绩效指标能够量化可衡量得1分。	2	2020年度财政信息系统运行维护项目绩效目标表中各项可量化、应细化的指标均设计合理,可以清晰衡量目标任务,得2分。	
	资金投入 (3分)	预算资金合理性	2	预算额度测算标准符合规定得1分,预算内容与项目内容相匹配得1分。	2	2020年度预算资金根据以前各年度签订合同金额及预计当年所需支付金额计算,可以与年度目标相适应,得2分。	
		资金分配合理性	1	预算额度测算依据与实际情况相匹配得1分。	1	2020年度财政信息系统运行维护项目预算额度测算依据与实际情况相匹配,得1分。	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	以计算的资金到位率作为得分权重,资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	5	2020年度财政信息系统运行维护项目预算共计2,707.80万元,实际到位2,707.80万元,资金到位率100%,得5分
			预算执行率	5	以计算的预算执行率作为得分权重,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。	5	2020年度财政信息系统运行维护项目预算2,707.80万元,实际完成支出2,707.80万元,预算执行率100%,得5分。
资金使用合规性			5	资金支付符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定得1.5分,资金支付审批手续完整得1.5分,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分。	5	2020年度财政信息系统运行维护项目资金支付审批流程规范,手续完备,验收资料齐全,各项资金支付符合财务管理制度规定,得5分	
组织实施 (10分)		项目管理的规范性、有效性	5	建立采购相关制度得1分,建立的采购制度符合国家相关规定得1分,采购业务按制度有效执行得3分。	3	项目内各项采购均执行自治区政府采购制度,各项招投标资料及项目档案完整,但个别项目管理规范性有待进一步提高,得3分。	
		信息系统维护制度健全及有效性	5	建立信息系统维护相关制度得1分,建立的制度符合国家相关规定得1分,日常维护制度得到有效执行得3分。	5	宁夏财政厅印发《宁夏财政安全管理制度汇编》(宁财信办发[2019]431号)中第六部分为信息系统运维管理制度,其中对安全事件防护、数据的备份及恢复、系统变更的管理、恶意代码的防范、环境安全管理、密码安全管理、设备安全管理、网络安全管理、系统安全管理及应急计划等均建立相关制度,并且得到了有效执行,可以对项目顺利实施进行有效保障,得5分	

财政厅2020年度信息系统运行维护项目绩效指标评分表

绩效指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
一级指标						
产出 (40分)	数量指标 (10分)	硬件维护数量	4	硬件维护数量大于等于100台,得4分,未达到100台,按完成比例计算得分,最高不超过4分。	4	2020年财政信息系统运行维护项目中硬件维护数量设定目标为100台,2020年度实际完成运行维护硬件设备299台,得4分。
		软件维护数量	4	软件维护数量大于等于41套,得4分,未达到41套,按完成比例计算得分,最高不超过4分。	4	2020年财政信息系统运行维护项目中软件维护数量设定目标为41套,2020年度实际完成软件运行维护41套,完成年初设定目标的100%,得4分。
		系统开发数量	2	系统开发数量目标值为1套,开发完成得2分,未完成,不得分。	2	2020年财政信息系统运行维护项目中系统开发数量设定目标为1套,实际完成开发1套,为宁夏财政预算管理一体化系统升级改造项目,项目已完成开发并于2021年初上线开始使用,得2分。
	质量指标 (13分)	政府采购率	4	政府采购率达到80%(含)以上,得4分;如果采购率80-60%(含)得2分;采购率低于60%,不得分。	4	2020年财政信息系统运行维护项目中应执行政府采购的项目均能按要求执行政府采购,政府采购率100%,得4分。
		系统验收合格率	4	系统验收合格率达到95%(含)以上,得4分;如果合格率95-90%(含)得2分;合格率低于90%,不得分。	4	2020年财政信息系统运行维护项目中每个项目付款凭证后均附有与付款内容相对应项目完成部分的验收报告,各项验收均合格,得4分。
		系统正常运行率	5	如果正常运行率100-90%(含)得5分;正常运行率90%-80%(含)得4分,正常运行率80%-70%(含)得3分,正常运行率低于70%,不得分。	3	通过调查得知,系统可以正常运行的比率为73%左右,系统经常出现故障以至于影响到工作的比率为27%左右。可以看出财政信息系统的运行还是存在一定的不稳定性,对于财政系统用户及社会公众用户的工作都同样存在影响部分用户正常工作情况,此项得3分。
	时效指标 (10分)	系统运行维护响应时间	5	系统运行维护响应时间≤5分钟,得5分,系统运行维护响应时间5-15分钟,得4分,相应时间1小时之内,得3分,系统故障修复响应时间>1小时,不得分。	3	通过调查得知,财政用户和社会公众用户对系统运行维护响应时间差距不大,75.38%的财政用户和76.39%的社会公众用户可以在1小时之内得到运维服务方的响应,通过权重计算,此项得3分。
		系统故障修复响应时间	5	系统故障修复响应时间≤2小时,得5分,系统故障修复响应时间2-6小时,得4分,系统故障修复响应时间在24小时之内,得3分,系统修复时间在24小时之上不得分。	4	从调查结果来看,50%的系统修复可以在2小时之内完成,各项系统的修复基本可以在24小时之内完成,基本可以通过快速修复降低系统故障对各单位人员的工作效率影响,得4分。
	成本指标 (7分)	线路租用成本	4	如果线路租用成本≤120万元,得4分,线路租用成本>120万元,按照超出比例计算扣分,直到扣完为止。	4	线路租用成本全年目标值为控制在120万元之内,2020年度财政厅实际支出线路租用117.51万元。线路租用成本缴目标值节约2.49万元,完成了线路租用成本控制目标,得4分。
		年度维护成本增长率	3	如果年度维护成本增长率≤10%,得3分,年度维护成本增长率>10%,按照超出比例计算扣分,直到扣完为止。	3	财政厅2020年度财政信息系统运行维护项目成本共2707.80万元,2019年度财政信息系统运行维护项目成本共3,160.33万元,年度维护成本较上年下降452.53万元,成本降低14.32%,此项得3分。

财政厅2020年度信息系统运行维护项目绩效指标评分表

绩效指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
一级指标						
效益 (25分)	社会效益 (10分)	社会影响力	5	社会影响力提升显著,得5分,社会影响力有所提升,效果较明显,得3分,社会影响力不明显,不得分。	3	通过调查分析,财政信息系统基本成为了财政系统及各级预算部门的必须工作助手,但在实际使用效果上还有很大上升空间,此项得3分。
		公共主页点击率	5	公共主页点击率 $\geq 80$ 万次/年,得5分,公共主页点击率 $< 80$ 万次/年,根据实际情况,如果属于正常范围下降,不扣分,如果不属于正常范围下降,按照比例计算扣分,直到扣完为止。	4	2020年财政公共主页点击率年度目标值为80万次,但由于由于财政网站纳入政府集约化网站,导致点击率下降,实际2020年度财政公共主页点击率为30万次,但在实际使用过程中,政府采购、公共支付平台、财政专网门户等网站也存在一定点击量,综合考量后,此项得4分。
	可持续影响指标 (5分)	系统正常可持续性	5	系统正常使用年限具备可持续性得5分,依据实际使用情况进行扣分。	4	通过查阅各项目2020年度运行维护档案,各服务商主要通过日常运维、操作培训、各项巡检、数据更新等工作使系统更加高效稳定,各项财政系统通过各服务商的运行维护,使用都具备可持续性,从调查结果可以得知当各项系统新功能及新模块上线时,均可以对新功能新模块的使用组织培训,但实际培训效果一般,只有70%的用户培训后可以正常使用系统。说明各服务商应针对各项新功能及新模块组织培训时更加全面具体,或在编制更加详尽的系统使用说明书给用户,使用户更容易接受各项系统的新功能,新模块,增强各项系统的可持续性。综上所述,综合考量后此项得4分。
	满意度指标 (10分)	系统使用满意度	5	通过随机发放调查问卷方式评价,满意度 $\geq 90\%$ ,得5分; $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ,得4分; $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ ,得3分,满意度 $< 70\%$ ,不得分。	4	调查结果显示各项系统使用的满意度在80%以上,得4分。
		系统维护服务满意度	5	通过随机发放调查问卷方式评价,满意度 $\geq 90\%$ ,得5分; $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ ,得4分; $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ ,得3分,满意度 $< 70\%$ ,不得分。	3.5	调查结果显示财政系统用户对各系统运行维护的满意度在78%左右,社会公众用户对各项系统的运行维护工作满意度为80%,此项得3.5分。
	项目总得分			100		86.5
评价等级	优( ) 良(√) 合格( ) 不合格( )					
	优: $90 \leq$ 评分 $\leq 100$ ; 良: $80 \leq$ 评分 $< 90$ ; 中: $60 \leq$ 评分 $< 80$ ; 差: 评分 $< 60$					



## 2020年度财政一体化信息系统维护费项目情况明细表

序号	项目名称	合同金额	项目单位	2020年支付款 金额合计	项目内容
1	宁夏财政数据备份及应急演练 维保项目扩展服务事项 2018.12-2021.03	1,926,000.00	北京西骏数据科技股份有限公司	480,000.00	一、财政异地灾备中心灾备系统升级改造；二、财政核心业务数据的业务改造和负载分担；三、财政异地灾备中心的本地化驻场服务；四、财政业务系统的高端数据管理服务。
2	会计信息管理平台升级改造项 目	785,300.00	宁夏计算机软件与技术 服务有限公司	157,060.00	一、宁夏会计人员信息采集系统；二、宁夏会计从业人员管理系统升级改造；三、关联系统接口。
3	宁夏财政应用支撑平台及一体 化系统运维项目2018.3- 2021.2	9,119,400.00	深圳市龙图软件有限 公司	3,039,800.00	一、生长系统统一升级、测试(含系统性能调优)；二、日常维护；三、数据备份和恢复；四、系统巡检；五、数据处理；六、为了确保系统运维工作的连续性及可追溯性,记录完整运维档案,并定期进行整理归档；七、协助进行年度结转及新年度系统初始化工作；八、提供业务功能配置、变更配置服务；九、辅助决算、审计工作；十、用户培训。
4	宁夏财政国库集中支付电子化 支撑软件系统运维2018.10- 2021.10	3,175,200.00	北京中科江南信息技 术股份有限公司	1,058,400.00	一、对甲方项目系统进行日常操作检查、数据维护、服务器运行监控；二、服务后台日志查询、数据库日志查询等；三、运行故障诊断及解决、问题解答及现场指导；四、用户咨询热线支持,远程故障处理及指导；五、单位客户端远程技术支持或疑难问题上门服务；六、确保本系统各功能模块的稳定运行,系统配置变更维护、凭证模板配置；七、全区财政、预算单位以及省市县人民银行、代理银行电子印章采集、制作、备案管理；八、系统操作培训(一年二次),及定期或不定期公司运维组巡检；九、与业务系统支付确认、清算数据核查核对；十、配合财政做好支付电子化软件系统、数据库、中间件等的日常维护、故障排除；十一、根据运维规范制度,对软件的基础数据、数据权限、数据修改等运维工作；十二、提供系统版本升级和优化服务。
5	宁夏财政行政管理系统维保 2018.4-2021.3	4,188,000.00	宁夏计算机软件与技术 服务有限公司	1,396,000.00	一、软件范围:1.宁夏财政公文管理系统;2.宁夏财政移动办公系统;3.宁夏财政事务管理系统;4.宁夏财政人事管理系统;5.宁夏财政政务管理信息;6.宁夏财政档案管理信息;7.宁夏财政报表管理信息;8.电子公章系统;9.RTX系统。二、接口维护范围:1.公文接口;2.业务系统接口;3.移动办公接口;4.短信接口;三、服务范围涵盖1.财政厅各处室、现用户数323人2.市辖区财政局(共覆盖全区29个),现用户数979人。
6	宁夏财政第三方安全审计(二 期)运维内控管理系统项目	1,340,000.00	四川中天鹰眼信息技 术有限公司	402,000.00	一、运维内控管理系统的建设;二、运维虚拟桌面系统的建设
7	财政厅企业联网直报信息系统	60,000.00	北京久其软件股份有 限公司	60,000.00	并入财政统一报表系统运维服务项目
8	宁夏财政厅多功能音视频系统 升级改造项目	212,300.00	宁夏乾盛电子技术有 限公司	190,740.00	一、增加集中式大屏幕图像处理器和高清混合矩阵设备;二、增加音箱、功放和音频处理器。
9	财政厅宁夏政府采购平台升级 改造项目	3,580,000.00	宁夏计算机软件与技术 服务有限公司	1,432,000.00	一、保证生产系统统一升级、测试;二、日常维护;三、数据备份和恢复;四、系统巡检;五、数据处理;六、记录完整运维档案,并定期进行整理归档;七、每年应派专业技术人员赴现场调研、巡检并完成系统性能调优工作;八、提供业务功能配置、变更配置服务;九、及时对用户提出报表做出回应;十、辅助统计、审计等工作;十一、用户培训服务;十二、配置管理;十三、其他服务;十四、系统突发情况排查和应急预案。
10	宁夏财政数据中心小型机等设 备及系统软件维保项目2019- 2022	5,086,000.00	北京市太极华青信息 系统有限公司	1,678,900.00	维保内容包括小型机32台,用于承担全区应用系统的数据库和关键业务的应用支撑;磁盘阵列8台和带库1台,主要用于存储各个业务系统数据库数据;PC服务器103台,主要用于做业务系统应用服务器以及病毒或网络服务器;其他设备17台,包括签名服务器、加密机、密码机等专用设备,主要用于安全管理;系统软件包括在以上硬件设备上使用的专用操作系统、数据库、中间件等系统软件。
11	宁夏财政数字人事系统项目	345,600.00	宁夏计算机软件与技术 服务有限公司	311,040.00	一、基础信息管理;二、人事信息管理;三、人事变动管理;四、工资管理;五、养老保险管理;六、出境管理;七、培训管理;八、人事合同管理;九、查询统计分析;十、与相关系统对接。
12	宁夏国有资本经营预算管理信 息系统	1,186,000.00	宁夏计算机软件与技术 服务有限公司	118,600.00	一、建设信息发布管理系统;二、建设国有资本经营预算支出项目管理模块;三、建设国有资本经营预算单位管理模块;四、建设国有资本经营预算支出项目管理模块;五、建设国有资本收益上交管理功能;六、建设项目资金下达模块;七、国有资本经营预算决算统计功能;八、建设项目资金绩效管理;九、建设系统支撑管理系统。
13	一信通业务服务协议2019.2- 2022.2	360,000.00	中国联合网络通信有 限公司宁夏回族自治区 分公司	170,000.00	继续按《一信通业务服务协议》第一条的业务内容为甲方提供一信通业务服务。
	路由器			170.00	

## 2020年度财政一体化信息系统维护费项目情况明细表

序号	项目名称	合同金额	项目单位	2020年支付款 金额合计	项目内容
14	宁夏财政数据交换平台	4,196,000.00	宁夏计算机软件与技术有限公司	1,670,240.00	一、建设安全数据交换平台及平台管控系统；二、建设数据安全交换管理、对接规范；三、制定数据交换接口迁移计划，将已建成的业务系统接口集成到安全数据交换平台；四、开发平台基础服务接口，并集成到安全数据交换平台；五、按照信息资源交换需求，持续开发信的基础服务接口、集成业务系统接口；六、按照财政部数据标准规范，收集、上报数据；七、开发财政基础数据管理系统，实现财政、部门、单位对基础数据的申请、报送、审核、更新，并向业务系统开放数据订阅、推送服务。
15	财政社会保障资金管理系统	9,141,000.00	北京用友政务软件有限公司	2,509,360.00	一、业务管理平台；二、数据交换系统；三、大数据分析系统；四、共享数据系统；五、历史数据工程
		250,000.00	北京新国信软件评测技术有限公司	100,000.00	
16	宁夏预算单位差旅费电子凭证与内控系统对接网上报销试点项目	228,800.00	宁夏计算机软件与技术有限公司	114,400.00	一、基础数据对接；二、出差申请审批；三、购票申请审批；四、电子凭证集中存储系统；五、与宁夏内控差旅费报销系统对接
		1,040,000.00	北京四方启点科技有限公司	312,000.00	
17	财政厅行政管理系统扩展项目	698,000.00	宁夏计算机软件与技术有限公司	69,800.00	一、业务部署；二、任务驱动五大建设；三、有效实现资源共享；四、业务专栏改版；五、知识测试；六、统计分析。
18	宁夏财政数据备份及应急演练维保项目2020.1-2022.12	4,530,000.00	北京西骏数据科技股份有限公司	1,510,000.00	一、智能运维云平台系统；二、组织实施灾备演练和数据库系统优化；三、驻场运维服务；四、应用性能管理系统
19	宁夏财政厅地方政府性债务管理系统运维服务2020.1-2021.1	479,000.00	北京大数元科技发展有限公司	239,500.00	一、系统升级；二、系统保障；三、数据保障；四、基础维护；五、数据统计上报；六、日常操作支持；七、财政部门专项任务
20	财政部西安异地容灾中心建设项目宁夏回族自治区节点采购	315,000.00	北京市太极华青信息系统有限公司	189,000.00	依据全国财政异地灾备系统的一期建设目标，对实际服务器、网络、存储、虚拟化等环境进行全面评估，实现宁夏回族自治区财政厅的本地副本数据管理备份，以及宁夏回族自治区财政厅至西安灾备中心的异地容灾。
21	宁夏政府采购公共服务平台全区维保项目	589,000.00	宁夏计算机软件与技术有限公司	589,000.00	一、保障生产系统统一升级、测试；二、日常维护；三、数据备份和恢复；四、系统巡检；五、数据处理；六、为确保系统运维工作的连续性及可追溯性，记录完整运维档案
22	宁夏财政预算管理一体化系统升级改造	5,400,000.00	北京市太极华青信息系统有限公司	2,160,000.00	一、系统底层服务升级改造；1.改造业务中台；2.新建数据中台；3.新建系统运维服务平。二、基础信息管理升级改造；三、项目库升级改造；四、预算编制与汇总管理升级改造；五、新建预算批复管理；六、新建预算调整和调剂；七、全区推广实施；八、系统正式上线运行后，提供1年的免费维保服务。
23	信息中心电子票据系统身份认证服务	66,760.00	西部安全认证中心有限责任公司	66,760.00	一、“财政厅电子票据系统”中使用数字证书，并为财政厅电子票据系统提供电子认证服务，具体包括（1）身份认证服务；（2）签名验签服务；（3）时间戳服务（4）数字证书管理服务（5）系统升级服务（6）与非税电子票据系统上的应用集成服务（7）电子认证有关的其他服务；2.支持宁夏全区电子票据认证业务需求，按照业务系统中实际发生数提供key；3.提供宁夏全区电子票据身份认证服务用户证书的申请发放、证书吊销、证书更新、证书重签发、密钥恢复、介质解锁、证书注销和UKEY介质登记、统计等日常管理服务；4.提供宁夏全区电子票据身份认证设备-签名验签服务器，按系统增加用户量增加硬件设备，保证满足宁夏全区非税电子票据身份认证的服务；5提供项目实施技术组和项目服务团队，在全区、市、县（区）三级设有证书服务点，以集中制证得方式完成证书申请、制作、发放、注销和UKEY介质登记、统计等日常管理服务。
24	宁夏 财政电子票据系统建设项目	2,138,000.00	福建博思软件股份有限公司	213,800.00	一、统一财政电子票据管理规范；二、建设财政电子票据管理系统；三、建设财政电子票据服务平台；四、构建财政电子票据安全保障体系
25	宁夏财政网络及业务应用维保项目	8,460,000.00	宁夏计算机软件与技术有限公司	1,410,000.00	主要维保内容包括应用系统、数据中心基础环境设备、网络系统硬件和视频会议等运维服务。应用系统包括5个网站和8个业务系统，数据中心基础环境设备包括厅机关大楼2个和中卫数据中心机房6台不间断电源和8台空调等设备；网络系统硬件包括3个机房130台网络设备、30个市县（区）财政157台网络设备和724台信息化终端

## 2020年度财政一体化信息系统维护费项目情况明细表

序号	项目名称	合同金额	项目单位	2020年支付款 金额合计	项目内容
26	宁夏财政数据中心设备改造扩容项目	5,988,900.00	紫光软件系统有限公司	65,963.50	服务器4台, 数据库服务器4台, 存储服务器3台, 原有存储扩容1*4, 原有存储扩容2*2, 光交激活*2, web应用防火墙*4, 防火墙*4, 日志审计, 入侵检测, 漏洞扫描系统, 汇聚交换机1*2, 汇聚交换机2*2, 汇聚交换机3*2, 路由器*2, 原有核心交换机板卡扩容*2, 精密空调1, 精密空调2, 标签打印机, 旧空调移机及新空调安装费, 配电间改造
		88,000.00	辽宁北方实验室有限公司	8,800.00	
		578,900.00	紫光软件系统有限公司	57,890.00	
27	宁夏政府财务报告管理系统项目及监理	2,080,000.00	北京市太极华青信息系统有限公司	97,000.00	项目采用全省大集中的模式部署, 即系统部署在宁夏财政厅, 通过网络开放给区本级、市、县区的财政和预算单位用户使用。通过建设政府财务报告系统, 实现自治区、市、县三级所有预算单位完成政府财务报告的编制工作, 并最终将财务报告数据上传至财政部的政府财务报告系统
28	宁夏财政第三方审计项目	2,020,000.00	四川中天鹰眼信息技术有限公司	101,000.00	应用系统电子监控与审计设备3台, 应用系统电子监控与审计系统定制开发服务1套, 应用系统电子监控与审计系统现场维护服务1套
29	社保中心社保基金财务集中监管软件维护	36,000.00	银川讯软高科信息技术有限公司	36,000.00	在2020年1月1日至2020年12月31日为社保基金财务集中监管软件提供运行维护服务
30	宁夏财政厅移动办公业务租用 2020.01-2020.12	43,056.00	中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司	43,056.00	提供52部移动办公设备及配套设施
31	统一公共支付平台系统	1,546,000.00	北京博思致新互联网科技有限责任公司	90,450.00	一、按照项目建设内容和功能设计完成软件开发服务; 二、根据财库[2017]7号文件要求, 完成自治区本级财政电子缴款通用接口(适配器)建设; 三、配合部署环境的准备, 完成软件系统的正式部署; 四、系统运行稳定后, 组织用户培训, 并对上线后的系统提供技术支持; 五、开发与外部系统接口, 完成试运行阶段的系统联调; 六、软件交付之前需对系统进行等级保护测评; 七、2019年和2020年两年系统维护费
32	全区财政防病毒续约项目	1,145,000.00	亚信科技(成都)有限公司	24,000.00	一、产品续约升级, 价格为大省5.2万元/3年, 小省2.6万元/3年; 二、认证培训, 价格为0.65万元/人次; 三、巡检/应急服务, 价格为0.6万元/次; 四、虚拟化服务器防护产品; 五、驻点服务, 价格为30万元/年; 六、病毒威胁检测及分析服务, 价格为1.95万元; 七、网络层病毒深度威胁发现及控制系统(TDA+DE联动方案)
33	宁夏财政信息安全服务项目 2020-2022	1,899,000.00	北京启明星辰信息安全技术有限公司	300,000.00	采购设备, 具体包括: 计算机终端保密检查系统; 存储介质信息消除系统; 内网网络安全管理系统功能模块升级; 网络入侵防御; 超融合检测设备; 上网行为管理; 业务弱口令管理核查系统。
		788,500.00	宁夏计算机软件与技术服务有限公司	620,000.00	一、资产管理服务; 二、安全加固服务; 三、安全评估服务; 四、安全咨询服务; 五、网络安全事件应急响应服务; 六、安全制度建设服务; 七、定制化网络安全通报服务; 八、网络安全巡检; 九、网络安全培训服务; 十、安全脆弱性测试; 十一、源代码审计; 十二、等保测评整改加固服务; 十三、网络安全协同保障服务; 十四、重要时期安全检查及保障服务; 十五、配合财政开展有关部门网络安全攻防演练防护服务; 十六、网络安全运营建设及安全运营驻场服务; 十七、网络防护服务。
34	苏银产业园财政专网及业务系统项目	190,000.00	北京中科江南信息技术股份有限公司	19,000.00	网络基础环境, 视频会议系统, 一体化应用系统、电子化支付系统。
		52,000.00	宁夏计算机软件与技术服务有限公司	5,200.00	
35	财政统一报表系统运维服务项目	800,000.00	北京久其软件股份有限公司	267,000.00	一、提供统一报表系统维护服务; 二、提高采集工作效率; 三、增强数据分析质量
36	宁夏行政事业单位资产管理信息系统升级改造	3,970,000.00	北京久其软件股份有限公司	1,985,000.00	一、建设资产预算购置一体化对接系统; 二、建设公务用车管理全区一张网服务审批系统; 三、建设国有资产报告系统; 四、建设经营性资产管理信息系统; 五、建设完善存货、在建工程业务管理系统; 六、建设公物仓管理系统; 七、建设事业单位及事业单位所办企业产权登记管理系统; 八、建设资产管理信息系统数据对外共享中心; 九、历史数据迁移整合
37	宁夏地方预算综合管理系统	50,000.00	宁夏信友监理咨询管理股份有限公司	5,000.00	一、项目库管理; 二、基础信息库管理; 三、预算编制与汇总管理; 四、绩效评价管理; 五、材质专户管理建设; 六、全区财政纵向业务建设; 七、与其他业务系统的接口设计
		5,239,000.00	北京市太极华青信息系统有限公司	529,000.00	

## 2020年度财政一体化信息系统维护费项目情况明细表

序号	项目名称	合同金额	项目单位	2020年支付款 金额合计	项目内容
38	全区财政业务网升级扩容项目	1,494,000.00	中国移动通信集团宁夏有限公司	249,000.00	增加B面电路数量共35条，其中：20M带宽电路31条，100M带宽电路1条，1000M带宽电路3条
		2,970,000.00	中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司	926,070.50	原20M电路34条，40M电路1条，50M电路1条升级至A面电路100M电路数量总共40条
合 计		<b>99,873,716.00</b>		<b>27,078,000.00</b>	


## 宁夏回族自治区 2020 年度财政信息系统维护项目调查问卷（社会公众）及结果统计表

### 1、您使用过哪些财政信息系统（） [多选题]

选项	小计	比例
A:统一公共支付平台	187	61.31%
B:政府采购平台	218	71.48%
C:扶贫资金监管	68	22.3%
D:政府性债务管理	89	29.18%
E:预算一体化	277	90.82%
F:国有资本经营预算	22	7.21%
G:差旅费电子凭证	45	14.75%
H:电子票据	52	17.05%
I:财政统一报表	162	53.11%
J:行政事业单位资产管理	196	64.26%
本题有效填写人次	305	


### 2、您对各项财政信息系统的使用频率如何（） [单选题]

选项	小计	比例
A:经常使用、各项工作需依靠系统完成	278	91.15%
B:偶尔使用	19	6.23%
C:仅在向上级汇报数据时使用	8	2.62%
D:未使用过	0	0%
本题有效填写人次	305	




3、各项信息化系统的使用是否有效提升了您的工作效率（） [单选题]

选项	小计	比例
A:非常有效	120	39.34%
B:有效提升	125	40.98%
C:对效率没有影响	10	3.28%
D:系统使用繁琐，降低效率	50	16.39%
本题有效填写人次	305	




## 4、新功能或新模块上线时，是否组织安排培训（） [单选题]

选项	小计	比例
A:安排了培训，培训后可以正常使用系统	222	72.79%
B:安排了培训，培训后对系统使用帮助不大	68	22.3%
C:未安排过培训	12	3.93%
(空)	3	0.98%
本题有效填写人次	305	



## 5、各项系统运行中出现故障的频率如何（） [单选题]

选项	小计	比例
A:经常出现、影响工作	83	27.21%
B:偶尔出现	174	57.05%
C:极个别时候出现	43	14.1%
D:未出现过	5	1.64%
本题有效填写人次	305	



6、在需要财政信息系统运行维护时，服务方响应时间一般为多久（） [单选题]

选项	小计	比例
A:0-5 分钟	66	21.64%
B:5-15 分钟	77	25.25%
C:1 小时之内	90	29.51%
D:1 小时以上	72	23.61%
本题有效填写人次	305	

7、在服务方响应后，系统问题得到修复一般用时多久（） [单选题]

选项	小计	比例
A:0-2 小时	160	52.46%
B:2-6 小时	65	21.31%
C:24 小时之内	48	15.74%
D:24 小时以上	32	10.49%
本题有效填写人次	305	




8、您经常使用的系统中，您认为是否存在重大设计缺陷，如有请说明：[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取


9、您对各项系统的使用情况是否满意（）[单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	62	20.33%
B:满意	187	61.31%
C:不满意	48	15.74%
D:非常不满意	8	2.62%
本题有效填写人次	305	



10、您对各项系统的运行维护服务是否满意() [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	65	21.31%
B:满意	179	58.69%
C:不满意	53	17.38%
D:非常不满意	8	2.62%
本题有效填写人次	305	



## 11、您的工作单位（） [单选题]

选项	小计	比例
A:自治区级部门预算单位	109	35.74%
B:市级部门预算单位	7	2.3%
C:区县级预算单位	175	57.38%
D:社会用户	13	4.26%
E:银行用户	1	0.33%
本题有效填写人次	305	

## 宁夏回族自治区 2020 年度财政信息系统维护项目调查问卷（财政系统）及结果统计表


### 1、您使用过哪些财政信息系统（） [多选题]

选项	小计	比例
A:财政社会保障资金	43	10.83%
B:政府财务报告管理	241	60.71%
C:行政管理	89	22.42%
D:财政防病毒	23	5.79%
E:会计信息管理	87	21.91%
F:统一公共支付平台	175	44.08%
G:政府采购平台	281	70.78%
H:扶贫资金监管	74	18.64%
I:政府性债务管理	112	28.21%
J:地方预算综合管理	173	43.58%
K:预算一体化	298	75.06%
L:国有资本经营预算	27	6.8%
M:财政统一报表	173	43.58%
N:行政事业单位资产管理	205	51.64%
O:差旅费电子凭证	47	11.84%
P:电子票据	63	15.87%
本题有效填写人次	397	

### 2、您对各项财政信息系统的使用频率如何（） [单选题]

选项	小计	比例
A:经常使用、各项工作需依靠系统完成	365	91.94%
B:偶尔使用	18	4.53%


C:仅在向上级汇报数据时使用	11	2.77%
D:未使用过	3	0.76%
本题有效填写人次	397	



■ A:经常使用、各项工作需依靠系统完成   
 ■ B:偶尔使用   
 ■ C:仅在向上级汇报数据时使用  
■ D:未使用过


3、各项信息化系统的使用是否有效提升了您的工作效率（） [单选题]

选项	小计	比例
A:非常有效	160	40.3%
B:有效提升	142	35.77%
C:对效率没有影响	32	8.06%
D:系统使用繁琐，降低效率	63	15.87%
本题有效填写人次	397	




4、新功能或新模块上线时，是否组织安排培训（） [单选题]

选项	小计	比例
A:安排了培训，培训后可以正常使用系统	295	74.31%
B:安排了培训，培训后对系统使用帮助不大	83	20.91%
C:未安排过培训	15	3.78%
(空)	4	1.01%
本题有效填写人次	397	



## 5、各项系统运行中出现故障的频率如何（） [单选题]

选项	小计	比例
A:经常出现、影响工作	109	27.46%
B:偶尔出现	185	46.6%
C:极个别时候出现	79	19.9%
D:未出现过	24	6.05%
本题有效填写人次	397	



■ A:经常出现、影响工作   ■ B:偶尔出现   ■ C:极个别时候出现   ■ D:未出现过

## 6、在需要财政信息系统运行维护时，服务方响应时间一般为多久（） [单选题]

选项	小计	比例
A:0-5 分钟	110	27.71%
B:5-15 分钟	78	19.65%
C:1 小时之内	99	24.94%
D:1 小时以上	110	27.71%
本题有效填写人次	397	

7、在服务方响应后，系统问题得到修复一般用时多久（） [单选题]


选项	小计	比例
A:0-2 小时	209	52.64%
B:2-6 小时	75	18.89%
C:24 小时之内	65	16.37%
D:24 小时以上	48	12.09%
本题有效填写人次	397	

8、您经常使用的系统中，您认为是否存在重大设计缺陷，如有请说明： [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取


9、您对各项系统的使用情况是否满意（） [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	104	26.2%
B:满意	219	55.16%
C:不满意	55	13.85%
D:非常不满意	19	4.79%
本题有效填写人次	397	



## 10、您对各项系统的运行维护服务是否满意() [单选题]

选项	小计	比例
A:非常满意	106	26.7%
B:满意	205	51.64%
C:不满意	68	17.13%
D:非常不满意	18	4.53%
本题有效填写人次	397	







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91640103788225351G

名称 宁夏瑞衡联合会计师事务所  
类型 合伙企业  
主要经营场所 银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦十三层  
执行事务合伙人 梁桂荣  
成立日期 2006年9月30日  
合伙期限 2006年9月30日至2056年9月29日  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016年9月20日

证书序号: 0003668


## 说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 宁夏回族自治区财政厅

二〇一八年五月三十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 宁夏瑞衡联合会计师事务所

首席合伙人: 梁桂荣

主任会计师:

经营场所: 银川市兴庆区湖滨西街65号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 64010021

批准执业文号: 宁财(会)发[2006]828号

批准执业日期: 2006年09月19日




姓名	王鸣春
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-11-18
Date of birth	
工作单位	宁夏天华会计师事务所(有 限公司)
Working unit	
身份证号码	642123198111180014
Identity card No.	



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出 宁夏天华会计师事务所(有限公司)  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年7月6日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

宁夏瑞德会计师事务所  
事务所 CPAs



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年7月28日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



姓名	崔苏生
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-02-18
Date of birth	
工作单位	宁夏瑞衡联合会计师事务所
Working unit	
身份证号码	640103196802181637
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 640100080006  
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 03 日  
Date of Issuance y m d

