

银川经开发展集团 有限责任公司文件

银开集司发〔2026〕70号

签发人：钱冬

关于续发 2026 年专项债券资金的申请

管委会：

根据《自治区财政厅关于下达 2026 年新增地方政府专项债券指标的通知》（宁财（债）指标〔2026〕38 号）文件精神，银川国际公铁物流港供应链基础设施建设项目（以下简称：供应链项目）获批 2026 年专项债券资金 3500 万元。供应链项目属于国家物流枢纽等物流基础设施领域，符合专项债券支持方向，2025 年已获批专项债资金 1000 万元，且依托该资金有序推进项目建设工作。

供应链项目备案总投资 34451.96 万元，规划总用地面积 140570.95 m²，新建总建筑面积 65838 m²，其中地上 60014 m²、地下 5824 m²（人防地下车库），计容建筑面积 109902 m²，容积率 0.82，绿地率 15.97%，建筑密度 39.66%，机动车停车位 287

个（小型 191 个、大型 96 个）。项目分两期建设，一期总建筑面积 36214 m²，含 1-4#标准仓库、9#设备用房、10#及 12#门房及室外配套工程；二期总建筑面积 20184.64 m²，含 5-6#标准仓库、人防地下车库、11#门房及室外配套工程。同时，收购项目南侧中拓地块作为扩建用地（总用地 123639.2 m²，约合 185.45 亩，分三个地块），暂改造为临时停车场使用。

目前，项目一期（1-4#标准仓库、9#设备用房及 2 个门房）已竣工结算，建设进度 100%；二期（5-6#标准仓库、7#人防地下车库及 1 个门房）已全面开工，合同价 7957.09 万元，当前施工进度完成 20%，已付款 1989.27 万元，其中包含 2025 年申请的专项债资金 1000 万元。

为保障项目二期建设顺利推进，确保项目按期竣工投用、发挥预期效益，特请示管委会批准续发 2026 年专项债券资金 3500 万元。该资金将严格按照专项债管理相关规定规范使用，专款专用、闭环管理，全部用于项目二期工程建设及相关配套支出。我司承诺将及时报送资金使用情况，主动接受监督。

恳请管委会审核批准为盼！

银川经开发展集团有限责任公司

2026 年 4 月 17 日



（联系人：张兴华 13909512575）

银川经开发展集团有限责任公司综合办公室

2026 年 4 月 17 日印发